

---

# TALLS ESTIU 2026

## L1 i L9-10 Nord



Transports Metropolitans  
de Barcelona



# L1 Florida – Plaça de Sants (renovació integral de via i senyalització)



## Detall Actuació

- Renovació integral de via (balast/formigó) entre Santa Eulàlia i Mercat Nou. S'aprofita el tall de servei per renovar l'aparell de via de Santa Eulàlia que dona accés al taller (TUD) per un escapament i un desviament. També es renovarà via, catenària i senyalització del taller de Santa Eulàlia.

## Afectació usuaris

- El servei no estarà disponible entre Florida i Plaça de Sants.
- Dates: juliol-agost (17/07 - 28/08)
- Usuaris Afectats (mitjana de validacions diàries):
  - Feiner : 43.757 (juliol) i 36.321 (agost).
  - Cap de Setmana i Festiu : 35.797 (juliol) i 32.916 (agost).

## Serveis Alternatius

- Metro L9/L10 a Torrasa i L5 a Plaça de Sants; FGC L8 a Av. Carrilet; Rodalies a Rambla Just Oliveres i Bus llançadora (Mercat Nou cobert indirectament)



Transports Metropolitans  
de Barcelona

**Executor: FMB**

# L1 Florida – Plaça de Sants (renovació integral de via i senyalització)



## Detall Actuació

- Renovació integral de via (balast/formigó) entre Santa Eulàlia i Mercat Nou. S'aprofita el tall de servei per renovar l'aparell de via de Santa Eulàlia que dona accés al taller (TUD) per un escapament i un desviament. També es renovarà via, catenària i senyalització del taller de Santa Eulàlia. Concretament, es renovarà la senyalització del pati de vies per poder agilitzar les maniobres d'entrada i sortida al taller, així com possibilitar la realització de maniobres entre vies en ATP. També es renovaran les vies a l'interior del taller, perquè estiguin totes anivellades. I es renovarà la catenària del pati de vies que passarà a ser rígida. En el pati de vies s'habilitarà un pas per a persones fins al nou túnel de bufat amb formigó.

## Afectació

- El servei no estarà disponible entre Florida i Plaça de Sants.
- Dates: juliol-agost (17/07 - 28/08)

# Taller de Santa Eulàlia inoperatiu durant el tall

## Taller Santa Eulàlia:

- L' inici i finalització dels torns de treball es farà a Santa Eulàlia.
- El personal de revisió es canviarà al vestuari habilitat de Santa Eulàlia i es desplaçarà amb el vehicle habilitat al Taller Sagrera pel manteniment dels trens del tram nord, o al Taller d' Hospital de Bellvitge pel manteniment dels trens del tram Sud.
- Si hi ha voluntaris que vulguin iniciar o finalitzar el torn al taller Sagrera o al taller d' Hospital de Bellvitge, se'ls facilitarà guixeta als corresponents vestuaris dels centres de treball.
- El Personal de Porta de Cotxeres tindrà la seva oficina operativa al Taller Sagrera i es desplaçarà amb furgoneta elèctrica.
- Tant al Taller Sagrera com al Taller d' Hospital de Bellvitge hi haurà una plaça d' aparcament amb punt de carrega elèctrica reservada per la furgoneta elèctrica de MML1.


# L1 Florida – Plaça de Sants (renovació integral de via i senyalització)

## Base Santa Eulàlia:

- Es manté la base de Santa Eulàlia Operativa. El personal es desplaçarà amb el bus llançadora.
- Es buscaran voluntaris T1 i T8 per inici i finalització del servei directe a Plaça de Sants.
- S'abonarà desplaçament com es habitual en aquests casos.

## Sala descans, lavabo i font d'aigua a Plaça de Sants

- S'habilitarà una sala de descans provisional a Plaça de Sants durant el tall.
- S'instal·larà una font d'aigua.
- S'instal·larà un lavabo a l'andana de V2.




## Informació Usuaris:

- Es disposarà d'informadors del 10 Juliol fins al 3 d'agost.
- Senyalització a trens, andanes i estacions.
- Fullletons informatius.

## Tallers i neteja de trens




- Taller Santa Eulàlia inoperatiu.
- Taller provisional a Hospital de Bellvitge (Taller de vies) per parcial H. Bellvitge-Florida.
- Taller de Sagrera per parcial Pl. Sants-Fondo.
- Neteja de possibles graffitis a andanes Sagrera.



# L1 Florida – Plaça de Sants (renovació integral de via i senyalització)

## PARCIAIS:

- **P1:** HOSPITAL BELLVITGE – FLORIDA (HP juliol) 6 Trens (HP agost) 5 Trens (NS) 3 Trens
- **P2:** PL. SANTS – FONDO (HP juliol) 17 Trens (HP agost) 15 Trens (NS) 7 Trens



# TALLS ESTIU 2026

## L9-10 Nord



### Detall de l'actuació:


- Treballs a l'entorn de la zona de Macropou per la futura posada en servei del tram fins a Guinardó.

### Afectació persones usuàries:

- El servei no estarà disponible entre:
  - La Sagrera - Onze de Setembre en Fase I
  - La Sagrera - Bon Pastor en Fase II
- Dates: del 25 de juny al 6 de setembre.

### Serveis alternatius:

- Metro L1 Fondo i L2 Gorg.
- Línies de bus regular H8, 34 i 126.
- Servei alternatiu de bus llançadora al tram sense servei.



### Estació Base:

- Sense afectacions.

### TOLAS:

- Sense afectacions.
- Participació en proves prèvies a la normalització del tram.

# TALLS ESTIU 2026

## L1 i L9-10 Nord

---